

Cloudflare Workers Queue + D1 プロジェクトリスク管理表

v1.0.0

2026-05-29



© mono-tec Dev

No	リスク	影響	発生確率	対応方針
R-001	スコープクリープ	高	高	基本設計書に記載した範囲を今回スコープとする。追加要望は Issue 登録し、別フェーズとして管理する。
R-002	プロジェクトオーナーによる方針変更	高	中	変更内容の影響範囲を整理し、大規模変更の場合は別プロジェクト化を検討する。
R-003	Cloudflare サービス仕様変更	中	中	実装前に公式ドキュメントを確認し、変更点を設計書へ反映する。
R-004	設計と実装の乖離	中	中	設計変更時は設計書を更新し、ドキュメントと実装の整合性を維持する。
R-005	開発担当者の体調不良	高	中	小単位で成果物を完成させ、Githubへ定期的にコミットする。固定納期は設けない。
R-006	AI支援環境への依存	中	低	重要な設計判断は設計書へ記録する。成果物はGithubで管理する。
R-007	AI回答品質の変動	中	中	AI回答を鵜呑みにせず、人によるレビューおよび動作確認を実施する。
R-008	技術調査不足による手戻り	中	中	実装前に検証環境でPoCを実施し、実現可能性を確認する。
R-009	モチベーション低下	中	高	小さな成功体験を積み重ねる。記事化・動画化により成果を可視化する。
R-010	ドキュメント未整備による知識喪失	高	中	Concept Design、Basic Design、Internal Design を整備し、Githubで管理する。
R-011	Github Repository 管理ミス	中	低	main ブランチへの反映前に内容確認を行い、重要ファイルは履歴管理する。
R-012	無料枠超過による課金発生	中	低	Cloudflare利用状況を定期確認し、無料枠範囲内で運用する。

1. リスク評価基準

影響度

評価	内容
高	プロジェクト継続に大きな影響を与える
中	一部機能やスケジュールへ影響する
低	軽微な影響で対応可能

発生確率

評価	内容
高	発生する可能性が高い
中	発生する可能性がある
低	発生する可能性は低い

2. 特記事項

本プロジェクトは、

- 個人開発
- AI支援開発
- 技術検証

を目的としているため、

特に以下リスクを重点管理対象とする。

- R-001 スコープクリープ
- R-005 開発担当者の体調不良
- R-006 AI支援環境への依存
- R-010 ドキュメント未整備による知識喪失

上記リスクについては、フェーズ完了時に見直しを実施する。

3. 改訂履歴

版数	改定日	内容
v1.0.0	2026-05-29	初版作成